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Køge Jorddepot
Spunsindfatning

Køge Jorddepot, Køge Kommune og Aarsleff indgik i 
2007 partneringaftale om etablering og drift af et 40 
hektar stort jorddepot øst for Køge Havn. Projektet 
omfatter mange særskilte kontrakter og løber ind-
til 2017.

En af Aarsleffs kontrakter omfattede etablering af en 
spunsindfatning omkring jorddepotet.  Indfatningen 
blev konstrueret med 1200 meter tæt dobbeltspuns 
og 500 meter tæt afskærende spunsvæg. For at 
kunne inddæmme de 4 millioner tons forurenet jord 
og for at beskytte miljøet blev spunsen udført med 
låsetætning og rammet dybt ned i den underliggen-
de lermembran. Den 13 meter brede dobbeltspuns 
blev fyldt med 130.000 m³ sand, der blev pumpet ind 
fra skibe. Efter opførelse af en ydermole, vil spuns-
indfatningen fungere som en ny 1200 meter lang kaj 
til det 40 hektar store jorddepot.

Ramning af spuns 
Alle spunsjern blev installeret med to Aarsleff ram-
memaskiner fra jack-up og rammeflåder. Den yder-
ste væg blev installeret først med midlertidig afstiv-
ning for at støtte konstruktionerne i hård sø. Inden 
installering af den inderste væg med låsetætning,  
blev ankre og stræk installeret med en larvebånds-
kran fra flåde. Ankrene blev afstivet af midlertidige 
pæle, så det indre stræk kunne bruges som ramme-

leder for den inderste væg.  Grundet låsetætningens 
hurtigt svellende effekt blev spunsjernene installe-
ret ved pitch-and-drive-metoden. Alt stål blev leve-
ret på bane og lastbil til vores arbejdsplads i Køge 
Havn, hvor vi havde lagerkapacitet, krandækning 
og fortøjningskaj til flåderne.

Opfyldning og færdiggørelse
Opfyldning af dobbeltspunsen blev udført samtidig 
med ramning af spunsen. Sandet blev pumpet ind i 
spunskassen cirka 200 meter bagved flåderne med 
rammemaskiner og blev udjævnet med en traxca-
vator. 

Til sidst blev der lagt asfalt på sandet og gjort klar 
til, at lastbilerne kunne fylde jorddepotet. Den mid-
lertidige afstivning blev trukket op med vibrator og 
genbrugt. 

Logistik
For at undgå spildtid, var det nødvendigt med stram 
kontrol med levering til rette tid, lastning og losning 
af pramme og banevogne samt genbrug af midler-
tidige konstruktioner. Vejrudsigter og tidevand blev 
nøje fulgt for at skabe sikkerhed for vores mand-
skab og sikre stabilitet af konstruktionerne.
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Data
• 1200 m tæt dobbeltspuns
• 500 m tæt afskærende 

spunsvæg 
• 4900 tons spuns
• 600 ankre �57,5
• 1000 tons midlertidigt stål
• 130.000 m³ indpumpet sand 
• Vanddybde på 6 meter

Bygherre
Køge Jorddepot/ 
Køge Kommune

Kontraktperiode
November 2007-januar 2009

Anlægsperiode
December 2007-oktober 2008
Ramning af spuns blev afslut-
tet før tidsplanen.
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120 mio. kr.
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Kontakt
Per Aarsleff A/S
Fundering
info@aarsleff.com
Tlf. +45 8744 2222

Fundering beskæftiger sig med alle former for 
ramme-, bore- og funderingsopgaver i ind- 
og udland. Afdelingen er en af Europas stør-
ste rammeentreprenører med kontorer i Polen, 
England, Sverige og Tyskland.

Vores store maskinpark spænder fra små efter-
funderingsmaskiner til store specialmaskiner.  
Vi råder således over en meget stor flåde af 
fuldhydrauliske ramme-, presse- og boremaski-
ner samt kraner og vibratorer.


