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Byggegrube til nyt Scandic Hotel
Etablering af byggegrube i stærkt forurenet jord

På Skelbækgade i København har Per Aarsleff A/S 
etableret en byggegrube til et kommende Scandic 
Hotel inklusive en toetagers kælder. Arbejdet fore-
gik på en gammel gasværkgrund, hvor der også 
tidligere har været en medicinalfabrik og en ben-
zinstation. Derfor var jorden på grunden så stærkt 
forurenet, at vi måtte etablere helt særlige sikker-
hedsforanstaltninger i forbindelse med alt, vi fore-
tog os på byggepladsen.

Skærpede sikkerhedskrav
Forureningen af jorden blev på store dele af grun-
den vurderet til at være i kategori 4+ på en skala 
fra 1-4 og altså af særdeles kraftig karakter. Derfor 
skulle alle medarbejdere igennem et sikkerhedstjek, 
inden de kom ind på byggepladsen, hvor alt arbejde 
blev udført med kemidragter og åndedrætsværn 
på. Derudover arbejdede medarbejderne på pro-
jektet også kun seks timer dagligt og maksimalt to 
timer ad gangen. Det stillede store krav til den tids-
mæssige planlægning og fordeling af arbejdsopga-
ver og pauser samt behov for udstyr. 

I forbindelse med spunsarbejde i det mest forure-
nede jord opererede vi desuden med sikkerheds-
zoner med en omkreds på 25 meter rundt om 
maskinerne, der alle benyttede kulfilter for at sikre 
et sundt arbejdsmiljø i forureningszonen. Vi foretog 

også grundvandssænkning og holdt her det mest 
forurenede vand i lukkede systemer – også for ikke 
at skabe generende lugtgener for naboerne i det 
tætbeboede område.  

Udførelse af udgravning
For at kunne udføre udgravningen til kælderen 
måtte vi oprense den tidligere gasværksgrund. 
Oprensningen bestod i udførelsen af en byggegru-
beindfatning i form af en spunsvæg. Al jord inden 
for indfatningsvæggen blev efterfølgende bortskaf-
fet. Opgravningen og håndteringen af den kraftigt 
forurenede jord var et stort fokuspunkt, som nøje 
skulle indarbejdes i logistikken på byggepladsen, 
idet mange forskellige jordklassificeringer krævede 
flere forskellige modtagerdepoter. Den værst for-
urenede jord måtte fx slet ikke behandles i Danmark 
og skulle i stedet viderebehandles i Holland, hvilket 
medførte lidt logistiske forsinkelser. I alt blev tre 
pramme jord sendt af sted fra København.

Efter etableringen af indfatningsvæggen blev 
opdriftsankrene boret fra terræn og dumpet til den 
korrekte spidskote. Så gravede vi ud ned til anker-
niveau, hvor alle vægankrene blev installeret, inden 
den resterende udgravning foregik ned til den pro-
jekterede kote. Herefter kunne vi overlade en for-
ureningsfri byggegrube klar til betonstøbning.
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Data
• 290 lbm spuns installeret
• 61.000 tons jord udgravet
• 58 vægankre installeret
• 126 opdriftsankre  

installeret
• 26 stk. aflastningsboringer
• 5 stk. pumpeboringer
• Opstilling/drift af grund-

vandsrensningsanlæg til 
kraftigt forurenet grund-
vand.
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