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Ny bro over Masnedsund
Etablering af ny 200 meter lang og 14 meter bred jernbanebro

Per Aarsleff A/S har i totalentreprise etab-
leret den nye Masnedsundbro, en dobbelt-
sporet jernbanebro. Projektet inkluderede 
ud over selve broen også en udvidelse 
af jernbanedæmningen fra et til to spor 
over en strækning på samlet 1.400 meter, 
støjskærme på dele af strækningen samt 
en mindre men meget kompliceret bro ved 
en vigtig indfaldsvej i Vordingborg.

Udfordringer i jorden
Allerede inden projektet begyndte, stod 
det klart, at der var tale om nogle meget 
udfordrende geotekniske forhold. Supple-
rende geotekniske undersøgelser ved pro-
jektets opstart viste imidlertid, at for-
holdene var endnu mere komplicerede, 
fordi jordbunden flere steder var væsent-
lig blødere end først antaget, hvilket gav 
komplikationer for det projekteringsarbej-
de, som ellers var godt undervejs. Des-
uden var der flere udfordringer omkring 
de eksisterende ledninger i jorden. Særligt 
en spildevandsledning gav problemer og 
krævede visse steder afskærende spuns 

som beskyttelse, imens den andre steder 
skulle omlægges.

Omfattende planlægning med VDC 
Totalentreprisen krævede meget planlæg-
ning. Ikke mindst grundet meget trange 
pladsforhold med en lang og smal bygge-
plads, der begrænsede pladsen til maski-
ner samt opbevaring og håndtering af 
materialer. Derfor gjorde vi i udstrakt grad 
brug af Aarsleffs VDC-kompetencer i plan-
lægningsfasen og fik visualiseret bygge-
plads, maskiner og materialer med henblik 
på at fastlægge, om og hvordan vi kunne 
løse de mange logistiske udfordringer på 
forkant.

Endelig foregik flere af arbejderne tæt op 
ad igangværende togdrift og krævede 
derfor særlige sikkerhedsforanstaltninger. 
Der skulle løbende foretages sætnings-
monitorering af den eksisterende bane-
dæmning, og der blev ved rammearbej-
der foretaget kontrol af det eksisterende 
jernbanespors beliggenhed efter hver tog-

passage. Hertil benyttede vi et helt nyt 
live spormonitoreringsprogram og trak på 
ekspertise fra Aarsleff-koncernens bane-
specialister fra Aarsleff Rail A/S.

Høj grad af egenproduktion
Det 200 millioner kroner store projekt 
blev afsluttet i juni 2020. Broen består 
af seks brodæk og fem bropiller i beton, 
som blev præfabrikeret på vores facilite-
ter i Swinoujscie i Polen og efterfølgen-
de fragtet til Masnedsund på to pramme 
til montering med flydekran. I projektet 
kombinerede vi i et One Company-sam-
arbejde mange af Aarsleff-koncernens 
specialkompetencer. Ud over præfabrike-
ring i Polen og den efterfølgende montage 
af betonelementerne udførtes både jord-, 
beton-, vandbygnings-, funderings-, og 
banearbejder således i egenproduktion.
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Data
• 60.000 m³ dæmning
• 6.500 m³ skærver
• 3 km afvanding
• 6.500 m³ udgravning på vand
• 2.900 m³ dæksten på vand
• 7.400 m³ filtersten på vand
• 13.000 m pæle  

(op til 22 m koblede pæle)
• 6,5 km spuns 
• 150 stk. jordankre
• 2 stk. brovederlag
• 3.000 m³ insitubeton 

• 360 tons armering til insitu-
beton

• 4.500 m³ præfabrikeret beton 
(5 piller og 6 brodæk)

• 800 tons armering til præ-
fabrikerede betonelementer

• 3,7 km spændkabler til præ-
fabrikerede betonelementer.
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