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58 meter højt råhus til 
Systematic-kontor
Fagentreprise på opførelse af råhus til nyt 15-etagers kontordomicil

På den centralt placerede Søren Frichs 
Vej i Aarhus har bygherren Byggeselska-
bet Olav de Linde opført et nyt 15-etagers 
og 58 meter højt kontorbyggeri, som skal 
huse softwarevirksomheden Systematic. 
Virksomheden har i forvejen kontorer på 
begge sider af Søren Frichs Vej, og det 
nye domicil er blevet bygget nær de eksi-
sterende kontorfaciliteter på den ene side, 
så Systematic kan samle virksomhedens 
aktiviteter. Fordi pladsen var trang, valgte 
man at bygge i højden. Per Aarsleff A/S 
har i en fagentreprise stået for opførelsen 
af råhuset.

Funderet på beton- og stålpæle
Fagentreprisen begyndte med pæle-
ramning i september 2018. Den oprinde-
lige plan var udelukkende at fundere på 
betonpæle, men områdets jordbundsfor-
hold gav udfordringer med denne løsning 
til så højt et byggeri, fordi den førte til stor 
fortrængning af jorden. Derfor besluttede 

vi undervejs at skifte til stålpæle. Grundet 
jordbundsforholdene er byggeriet således 
funderet på henholdsvis 297 betonpæle, 
106 stålpæle samt en to meter tyk bundpla-
de, der tilsammen danner et solidt funda-
ment til det 58 meter høje byggeri.

Støbt på pladsen
En stor andel af selve råhuset blev støbt 
direkte på pladsen. Det gjaldt både sta-
biliserende kerner og søjler samt dæk. 
Bygningen er designet sådan, at 3. til 14. 
etage er delvist udkraget over de neder-
ste etager, så her støbte vi en halvanden 
meter høj etageadskillelse med indbyg-
get spændarmering. Etageadskillelse og 
vægge omkring de to stabiliserende ker-
ner samt søjler langs facaderne blev alle 
udført in situ. Den øverste etage blev deri-
mod, med undtagelse af nogle pladsstøbte 
vægge, udført i stål. Til tagetagen er der 
samlet set monteret 31 tons stål.
Ved siden af kontortårnet har vi yderligere 

opført en sidebygning i tre etager, hvor 
der blandt andet bliver placeret et audito-
rium. Denne bygning blev primært udført 
med præfabrikerede betonelementer, men 
selve auditorietrappen blev udført in situ.

Fokus på planlægning
Ud over jordbundsforholdene var plads-
forholdene generelt en udfordring og stil-
lede store krav til en nøje logistisk plan-
lægning, fordi byggeriet er placeret på en 
forholdsvis lille grund imellem Systematics 
eksisterende kontorfaciliteter samt Bra-
brandstien og et rensningsanlæg. Samti-
dig er Søren Frichs Vej en stærkt trafikeret 
central vej i Aarhus – ikke mindst i myld-
retiden. Ikke desto mindre havde vi en 
stram tidsplan og skulle levere en ny eta-
ge hver anden uge, så vores hold havde 
travlt, men vi nåede i mål med råhuset til 
aftalt tid ultimo november 2019.
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Data
• 297 betonpæle, 300 × 300 mm 

i længder fra 21-30 m
• 106 stålpæle, HEB300 i 28 

meters længde
• 4.000 m³ beton
• 770 tons armering
• 500 betonelementer  

(vægge, kompositbjælker, 
huldæk og trapper)

• 31 tons stål
• 7.000 m² kontorareal.
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